

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1ος ΜΗΝΑΣ		2ος ΜΗΝΑΣ		3ος ΜΗΝΑΣ		4ος ΜΗΝΑΣ		5ος ΜΗΝΑΣ		6ος ΜΗΝΑΣ	
	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ	1ο δεκαπ/ρ	2ο δεκαπ/ρ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	■	■	■									
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		■	■	■	■	■						
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							■	■	■	■	■	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					■	■	■					
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ											■	■

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα του έργου θα κατατεθεί προς έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα είναι σύμφωνο με ότι ορίζεται στο άρθρο 145, του Ν 4412/16. .

**ΦΥΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**Βαρελά Μαρία**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**Πτ.**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ/ 15 - 03 - 2018**  
**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Μαραγκός Νικόλαος**  
Αρχιτέκτων - Πολιτικός Μηχ/κός