



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΕΡΓΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΕΖΑ» Α.Μ. 62/24

ΧΡΗΜ/ΤΗ :

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προεκτιμώμενη αμοιβή
(με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.):

272.816,10 €

CPV:

71320000-7, 71321300-7

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΖΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Α/Α	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Μήνες								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	■	■	■	■					
2	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	■	■	■	■					
3	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ	■	■	■	■	■				
4	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	■	■	■	■					
5	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ					■	■	■	■	■
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ				■	■	■	■	■	■
7	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ						■	■	■	■
8	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ								■	■
9	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ								■	■

■ Χρόνος εκπόνησης μελέτης
■ Ενδεικτικός χρόνος έγκρισης Υπηρεσιών

Συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης μελετών : 7.5 μήνες

ΦΥΛΗ, Απρίλιος 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.